СОГЛАСОВАНО
Педагогическим Советом
Протокол от 28.12.2022 г. № 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 62»
от 28.12.2022 №48

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D6445D3C4FDD00D9A87E5B4AEC300051
Кому выдан: УКОЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 15.08.2023 до 07.11.2024

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 62»

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» с Приложением 1 «Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО», Приложением 2 «Состав рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО», Приложением 3 «Положение о рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО »	декабрь 2022	заведующий
2	Изучение нормативно-правовых документов,регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь-август 2023	заведующий
3	Формирование банка данных нормативно-правовыхдокументов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь-август2023	заведующий
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «Омерах по переходу на полное применение ФОП ДО »	февраль 2023	заведующий
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке Образовательной программы ДО в соответствие с ФОП ДО	январь – август 2023	заведующий

6	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствиетребованиям ФОП ДО)	февраль 2023	заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	апрель, май, август 2023	заведующий
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственномполном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	заведующий
9	Издание приказа об утверждении локальных актовучреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиямиФОП ДО	по мере необходимости 2023	заведующий
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с01.09.2023	август 2023	старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа укомплектованности штата дляобеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023	заведующий
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогическихработников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	апрель – май 2023	заведующий
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов повопросам перехода на реализацию ФОП ДО	апрель–июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагоговпо сопровождению реализации ФОП ДО	февраль – август 2023	заведующий
15	Внесение в план методической работы мероприятийпо методическому обеспечению реализации ФОП ДО	февраль 2023	заведующий
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль – август 2023	заведующий

17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях повнедрению ФОП ДО	февраль – август 2023	заведующий
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программпедагогов в соответствие с ФОП ДО	апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
19	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловыеблоки, рассмотреть преемственность задач повозрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль-март 2023	заведующий педагоги
20	Сравнение реализуемой основной образовательнойпрограммы и ФОП ДО, создать план корректировкиимеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	февраль-март 2023	заведующий рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным вфедеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь – август 2023	заведующий
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрениемвопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	апрель – август 2023	заведующий педагоги
23	Размещение на сайте учреждения информации оподготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	до 1 апреля 2023	заведующий
5. Материально-техническое обеспечение			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения всоответствие с требованиями ФОП ДО	январь август 2023	заведующий
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессев соответствие с ФОП ДО	апрель 2023	заведующий
27	Обеспечение предметно-развивающей среды вучреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО	февраль - август 2023	заведующий хозяйством

28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	июнь - август2023	заведующий хозяйством